



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Rua Major Crisanto, 186 - Centro
CEP: 61.806-100 - Pacatuba - Ceará - Brasil
CNPJ: 07.963.861/0001-14

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINFRA - 008 SINAPSI - 7/2024 (Ceará), ORSE - Dez/2024, SIURB - Jul/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	% DO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS DE GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.920.836,00	35,89%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%
2	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 504.220,85	6,19%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%
3	SERVIÇOS DE MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 4.714.375,35	57,92%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 8.139.432,20	100,00%	R\$ 678.286,02	8,33%	R\$ 678.286,02	8,33%	R\$ 678.286,02	8,33%	R\$ 678.286,02	8,33%	R\$ 678.286,02	8,33%	R\$ 678.286,02	8,33%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 678.286,02	8,33%	R\$ 1.356.572,03	16,67%	R\$ 2.034.858,05	25,00%	R\$ 2.713.144,07	33,33%	R\$ 3.391.430,08	41,67%	R\$ 4.069.716,10	50,00%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	% DO TOTAL	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
1	SERVIÇOS DE GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.920.836,00	35,89%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%	R\$ 243.403,00	8,33%
2	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 504.220,85	6,19%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%	R\$ 42.018,40	8,33%
3	SERVIÇOS DE MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 4.714.375,35	57,92%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%	R\$ 392.864,61	8,33%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 8.139.432,20	100,00%	R\$ 4.748.002,12	58,33%	R\$ 5.426.288,13	66,67%	R\$ 6.104.574,15	75,00%	R\$ 6.782.860,17	83,33%	R\$ 7.461.146,18	91,67%	R\$ 8.139.432,20	100,00%

Pacatuba/CE, fevereiro de 2025

CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ
Engenheiro Eletricista
CREA/CE - 43211

